



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

التقرير السنوي الجاري 2024 م :

اسم المشروع	الميزانية المخصصة	المصاريف الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط لها	نسبة الإنجاز الفعلية	الفارق بين المخطط والفعلي	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء المتوقع	تاريخ التقرير	الممولين أو الجهات الداعمة	المسؤول عن المشروع	أهداف المشروع	العقبات والتحديات	الإجراءات التصحيحية
الدعوة الإلكترونية	39000	29000	%100	%75	%25	2024/01/01	2024/12/30	2024/07/03	العويضة الخيرية	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- الدعوة الى الله بطرق ابتكارية جديدة من المسلمين عبر العنكبوتية - تفعيل دعاة الجمعية للحوار المباشر مع الجاليات بمختلف لغاتهم وكذلك حوار غير المسلمين وعوتهم للإسلام - نشر سماحة الإسلام والتعريف - تعليم المسلمين الجدد أمور دينهم - زيادة قاعدة الشريحة المستهدفة	مشاكل تقنية في البث المباشر	تحسين البنية التحتية للشبكة
قيمتي بصلاتي	6500	5400	%100	%98	%2	2024/5/30	2024/8/30	2024/07/03	العذل الخيرية	عبدالرحمن عبدالمحسن	- تنفيذ حملة توعوية عن قدر الصلاة في المدارس - إطلاق حملة إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيمة الصلاة - تعزيز قيمة الصلاة لدى الجاليات المسلمة	عدم توفر أماكن مناسبة للتجمعات	بناء قاعات متعددة الاستخدامات
التكفل بالعمرة للمحتاجين	49000	49000	%100	%100	%0	2024/01/1	2024/04/01	2024/07/03	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	عبدالرحمن عبدالمحسن	- أداء مناسك العمرة وفق النهج النبوي . - التطبيق العملي لأداء مناسك العمرة للمسلمين الجدد . - معالجة بعض الأخطاء التي تقع من الجاليات من خلال مرافقة الدعاة لهم .	ارتفاع الأسعار	البحث عن شكرات مناسبة بنفس الجودة والسعر
إفطار صائم	150000	135000	%100	%97	%3	2024/4/1	2024/5/15	2024/07/03	متبرعين	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- اكتساب الأجر من الله في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان - تجسيد معاني التكافل الاجتماعي في المجتمع - إبراز الدور الخيري والإنساني لشركاء المشروع - تحقيق سنة تناول التمر أثناء الإفطار - تحقيق التكاتف والتراحم بين المسلمين	تأخير في المعاملات المالية	تحسين نظام إدارة المعاملات المالية



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

التقرير السنوي السابق 2023م :

اسم المشروع	الميزانية المخصصة	المصاريف الفعلية	نسبة الإنجاز المخطط لها	نسبة الإنجاز الفعلية	الفارق بين المخطط والفعلي	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء	الممولين أو الجهات الداعمة	المسؤول عن المشروع	أهداف المشروع	العقبات والتحديات	الإجراءات التصحيحية
الدعوة الإلكترونية	81400	57700	%100	%92	%8	2023/1/1	2023/12/31	مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي	1- عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- الدعوة إلى الله بطرق ابتكارية جديدة عبر الشبكة العنكبوتية باستضافة المشايخ والدعاة وبث محاضراتهم عن بعد وترجمتها لبعض الجاليات. - تفعيل دعاة الجمعية للحوار المباشر مع الجاليات بمختلف لغاتهم وكذلك حوار غير المسلمين ودعوتهم للإسلام. - نشر سماحة الإسلام والتعريف به عبر منصة الكترونية. - تعليم المسلمين الجدد أمور دينهم وذلك بالحاقهم بالدورات التعليمية. - استقطاب المتميزين من المسلمين الجدد وتأهيلهم ليصبحوا دعاة معرفين بالإسلام وذلك بالتدريب والتطبيق والمتابعة. - عمل مسابقات ثقافية دينية تهدف لجذب الجاليات. - زيادة قاعدة الشريحة المستهدفة.	مشاكل تقنية في البث المباشر	تحسين البنية التحتية للشبكة
التكفل بالعمرة للمحتاجين	122500	122500	%100	%100	%0	2023/04/1	2023/12/31	إحسان الخيرية	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- أداء مناسك العمرة وفق النهج النبوي . - التطبيق العملي لأداء مناسك العمرة للمسلمين الجدد . - معالجة بعض الأخطاء التي تقع من الجاليات من خلال مرافقة الدعاة لهم .	تأخير في التمويل	تسريع إجراءات التمويل
إفطار صائم	10000	10000	%100	%100	%0	2023/3/23	2023/5/1	مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراج	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- اكتساب الأجر من الله في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان - تجسيد معاني التكافل الاجتماعي في المجتمع - إبراز الدور الخيري والإنساني لشركاء المشروع - تحقيق سنة تناول التمر أثناء الإفطار - تحقيق التكاتف والتراحم بين المسلمين	تأخير في المعاملات المالية	تحسين نظام إدارة المعاملات المالية



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

التقرير السنوي القادم 2025م :

اسم المشروع	الميزانية المخصصة	المصاريف المتوقعة	نسبة الإنجاز المخطط لها	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء المتوقع	الممولين أو الجهات الداعمة	المسؤول عن المشروع	أهداف المشروع	التحديات المحتملة	الإجراءات الوقائية
دروس الجاليات	60000	60000	100%	2025/1/1	2025/12/31	مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- توعية وتعليم ما يزيد على1500 مشاركا من الجاليات الإسلامية ما يحتاجوه من أمور دينهم ودعوة الجالية غير المسلمة للدخول بالإسلام من خلال برامج وأنشطة ولقاءات توعوية .	تأخير في التمويل	تسريع إجراءات التمويل
العمرة	200000	200000	100%	2025/1/1	2025/12/31	احسان الخيرية	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- أداء مناسك العمرة وفق النهج النبوي . - التطبيق العملي لأداء مناسك العمرة للمسلمين الجدد . - معالجة بعض الأخطاء التي تقع من الجاليات من خلال مرافقة الدعاة لهم .	تأخير في التمويل	تسريع إجراءات التمويل
كسوة الشتاء	20000	20000	100%	2025/9/1	2025/10/1	جهات داعمة + منصات التبرع	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- تأمين حقيبة شتوية للمحتاجين من الجاليات تحتوي على : (جاكيت – بجامه – شراب – قبعة – قفازات – شال) ويتم تأمينها للفئة التي لا تستطيع توفير احتياجاتها الشتوية.	تأخير في التمويل	تسريع إجراءات التمويل
إفطار صائم	200000	20000	100%	2025/3/1	2025/3/29	احسان الخيرية	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- اكتساب الأجر من الله في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان - تجسيد معاني التكافل الاجتماعي في المجتمع - إبراز الدور الخيري والإنساني لشركاء المشروع - تحقيق سنة تناول التمر أثناء الإفطار - تحقيق التكاتف والتراحم بين المسلمين	تأخير في التمويل	تسريع إجراءات التمويل
قيمتي بصلاتي	50000	50000	100%	2025/1/1	2025/12/31	احسان الخيرية	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- تنفيذ حملة توعية عن قدر الصلاة في المدارس - إطلاق حملة إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيمة الصلاة - تعزيز قيمة الصلاة لدى الجاليات المسلمة	تأخير في التمويل	تسريع إجراءات التمويل
الدعوة الإلكترونية	150000	150000	100%	2025/1/1	2025/12/31	مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية	عبدالرحمن عبدالمحسن الحربي	- الدعوة الى الله بطرق ابتكارية جديدة من المسلمين عبر العنكبوتية - تفعيل دعاة الجمعية للحوار المباشر مع الجاليات بمختلف لغاتهم وكذلك حوار غير المسلمين وعوتهم للإسلام - نشر سماحة الإسلام والتعريف - تعليم المسلمين الجدد أمور دينهم - زيادة قاعدة الشريحة المستهدفة	تأخير في التمويل	تسريع إجراءات التمويل